

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калининградской области «Городская поликлиника №2»
(ГП.№2)

П Р И К А З

13.02.2020 КАЛИНИНГРАД № 31

**«Об утверждении план перехода на проведение диспансеризации
взрослого населения с использованием медицинской информационной
системы «БАРС. Здравоохранение»**


В соответствии с приказом Минздрава России от 13 марта 2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» и в целях исполнения практических мероприятий по переходу на проведение диспансеризации в МИС и безусловному исполнению показателя, установленного Минздравом России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить поэтапный план перехода на проведение диспансеризации взрослого населения с использованием медицинской информационной системы «БАРС. Здравоохранение, приложение к настоящему приказу.
2. Ответственным лицам, указанным в приложении к настоящему приказу, выполнить мероприятия поэтапного плана перехода на проведение диспансеризации взрослого населения с использованием медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение».
3. Секретарю руководителя Батариной Д.В. ознакомить настоящим с приказом лиц в части касающихся.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

Мамонов Р.И.



Приложение
к приказу ГП №2
№ 31 от «15» февраля 2020г.

Поэтапный план перехода на проведение диспансеризации взрослого населения с использованием Медицинской информационнои системы «БАРС.Здравоохранение»

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1 этап (1 этап диспансеризации)				
1	<p>Обеспечить кабинеты медицинской профилактики необходимым оборудованием и автоматизированными рабочими местами, подключенными к МИС для выполнения следующих услуг в рамках диспансеризации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анкетирование; - расчет индекса массы тела на основе антропометрических данных; - измерение внутриглазного давления; - измерение артериального давления. 	с 10.02.2020 по 20.02.2020	<p>Зам гл. врача по поликлиническому отд. Карасев Б.И. Зам гл. врача по поликлин. отд. Синельникова М.В. Инженер-электрик Михайлов Н.Е. Зам по экономич. вопросам Сушко И.В.</p>	
1.1	Доклад об исполнении п. 1 на электронную почту: i.kozlov@infomed39.ru	20.02.2020	Инженер-электрик Михайлов Н.Е.	Контрольная точка
2	Инструкциям медицинским работников кабинетов медицинской профилактики о функциональных возможностях МИС	с 20.02.2020 по 28.02.2020	Инженер-электрик Михайлов Н.Е.	
2.1.	Отчет в Министерство здравоохранения о проведении инструктажа с указанием ФИО и должности медицинских работников	28.02.2020	Инженер-электрик Михайлов Н.Е.	Контрольная точка
3	Обеспечить внесение данных в МИС о всех услугах п. 1. настоящей таблицы по всем проходящим диспансеризацию	с 01.03.2020 по 30.11.2020	Зам. гл. врача по поликлиническому отд. Карасев Б.И.	Осуществляется в соответствии с утвержденным темповым графиком

		<p>Зам гл. врача по поликлиническому отд. Синельникова М.В. Зав. отделением по организации профилактической работы Карташова В.В. Зав. отд. медпрофилактики Кереметчи В.В. Врач по медпрофилактике Кирилук В.И. Врач по медпрофилактике Сенченкова С.Н.</p>	<p>Проведения диспансеризации</p>
<p>3.1. Ежемесячный отчет в Министерство здравоохранения о внесении данных в МИС о всех проходящих диспансеризацию.</p>	<p>До 5 числа месяца следующего за отчетным</p>	<p>Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.В.</p>	<p>Контрольная точка</p>
<p>4. Обеспечить кабинеты инструментальной диагностики автоматизированными рабочими местами, подключенными к МИС, настроить шаблоны исследований, завести расписания работы кабинетов функциональной диагностики для выполнения следующих услуг в рамках диспансеризации: - ЭКГ (электрокардиография); - флюорография; - прием фельдшера (акушерки); - маммография; - ФГДС (фиброгастродуоденоскопия)</p>	<p>с 01.03.2020 по 30.03.2020</p>	<p>Зам гл. врача по поликлиническому отд. Карасев Б.И. Зам гл. врача по поликлинин. отд. Синельникова М.В. Инженер-электрик Михайлов Н.Е. Администратор Ковалевская Д.М. Зав. ОЛД Афанасьева М.В.</p>	
<p>4.1. Обеспечить в МИС из кабинетов медицинской профилактики формирование направлений на услуги кабинетов инструментальной диагностики, указанных в пункте 4 настоящей таблицы</p>	<p>с 01.03.2020 по 30.11.2020</p>	<p>Инженер-электрик Михайлов Н.Е. Администратор Ковалевская Д.М. Зав. отделением по</p>	

		<p>организации профилактики работы Карташова В.В. Зав. отд. медпрофилактики Кереметчи В.В. Врач по медпрофилактике Кириллюк В.И. Врач по медпрофилактике Сенченкова С.Н.</p>	
<p>4.2. Обеспечить внесение данных в МИС о всех услугах кабинетов инструментальной диагностики, указанных в пункте 4 настоящей таблицы</p>	<p>С 01.04.2020 по 30.11.2020</p>	<p>Зам гл. врача по поликлиническому отд. Карасев Б.И. Зам гл. врача по поликлинин. отд. Синельникова М.В. Инженер-электрик Михайлов Н.Е. Администратор Ковалевская Д.М. Зав. отд. медпрофилактики Кереметчи В.В. Врач по медпрофилактике Кириллюк В.И. Врач по медпрофилактике Сенченкова С.Н. Зав. ОЛД Афанасьева М.В.</p>	
<p>4.3. Ежемесячный отчет в Министерство здравоохранения на основании данных МИС об оказанных услугах инструментальной диагностики в рамках диспансеризации</p>	<p>До 5 числа месяца следующего за отчетным</p>	<p>Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.</p>	
2 этап (2 этап диспансеризации)			
<p>5 Организация направления пациентов, проходящих диспансеризацию к врачам-терапевтам (врачам отделений медицинской профилактики) для завершения I этапа диспансеризации медицинскими работниками кабинетов медицинской</p>	<p>с 01.05.2020 по 30.11.2020</p>	<p>Инженер-электрик Михайлов Н.Е. Зам гл. врача по поликлиническому отд. Карасев Б.И. Зам гл. врача по поликлинин.</p>	

	профилактики в МИС			отд. Синельникова М. В. Зав. отд. медпрофилактики Кереметчи В.В. Врач по медпрофилактике Кирилук В.И. Врач по медпрофилактике Сенченкова С.Н.	
5.1.	Инструктаж врачей-терапевтов (врачей отделений медицинской профилактики) и их медицинских сестер организации завершения 1 этапа диспансеризации в МИС с выводом всех необходимых данных по обязательным исследованиям и услугам	С 01.04.2020 до 01.05.2020	Инженер-электрик Михайлов Н.Е.		
5.2.	Внесение данных врачами-терапевтами (врачами отделений медицинской профилактики) в МИС о завершении 1 этапа диспансеризации	С 01.05.2020 по 30.11.2020	Врачи-терапевты Зав. отделением по организации профилактической работы Карташова В.В. Зав. отд. медпрофилактики Кереметчи В.В. Врач по медпрофилактике Кирилук В.И. Врач по медпрофилактике Сенченкова С.Н. Зам гл. врача по поликлиническому отд. Карасев Б.И. Зам гл. врача по поликлини. отд. Синельникова М.В.	Осуществляется в соответствии с утвержденным темповым графиком проведения диспансеризации	
6.	Организация формирования реестров-счетов на основании данных МИС о проведенной диспансеризации (по 1 этапу)	с 20.05.2020 по 30.11.2020	Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.	Осуществляется в соответствии с утвержденным темповым графиком проведения диспансеризации	
6.1	Сдача реестров-счетов только на основании данных МИС	с 01.06.2020 по 30.11.2020	Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.		

6.2	Ежемесячный отчет в Министерство здравоохранения и ТФОМС о завершении 1 этапа диспансеризации для контроля сформированных реестров-счетов и исполнения показателей темпового графика	До 5 числа месяца следующего за отчетным	Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.	Контрольная точка
3 этап (2 этап диспансеризации)				
7.	По итогам 1 этапа диспансеризации направление пациентов по медицинским показаниям, к узким специалистам для проведения 2 этапа диспансеризации врачами-терапевтами (врачами отделений медицинской профилактики) в МИС	с 01.06.2020 по 30.11.2020	Врачи-терапевты Заведующие отделениями Зам гл. врача по поликлин. отд. Синельникова М.В	Осуществляется в соответствии с утвержденным темповым графиком проведения диспансеризации
7.1.	Организация формирования реестров-счетов на основании данных МИС о проведенной диспансеризации (по 2 этапу)	с 01.07.2020 по 30.11.2020	Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.	Осуществляется в соответствии с утвержденным темповым графиком проведения диспансеризации
7.2.	Сдача реестров-счетов по 2 этапу диспансеризации на основании данных МИС	с 01-07.2020 по 30.11.2020	Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.	Осуществляется в соответствии с утвержденным темповым графиком проведения диспансеризации
7.3.	Ежемесячный отчет в ТФОМС о завершении 2 этапа диспансеризации для контроля сформированных реестров-счетов	До 5 числа месяца следующего за отчетным	Зав. кабинетом медицинской статистики Лукашова М.А.	Контрольная точка